



Gemeinde Cremlingen
Der Bürgermeister

38162 Cremlingen
Ostdeutsche Straße 22

Baumaßnahme Zollstraße Hordorf – Die Fertigstellung verzögert sich

Hordorf – Viele Arbeiten sind bereits abgeschlossen, einige wenige müssen in den nächsten Wochen noch beendet werden.

Zurzeit ist das Fahrbahnplanum aufgrund der starken Niederschläge wassergesättigt und muss erst wieder austrocknen. Daher können die Fahrbahn und die nordseitigen Gehwege noch nicht fertiggestellt werden.

Die Bauarbeiten werden sich mindestens bis in die zweite Augushälfte hinziehen und die bestehende Vollsperrung wird beibehalten.

Der Linienbus fährt wie vor den Sommerferien über den Südring und die eingerichtete Ersatzhaltestelle bleibt bis auf Weiteres bestehen.

Der Baubetrieb wird den Fortgang der Arbeiten möglichst beschleunigen, eine Prognose zum Fertigstellungstermin ist gegenwärtig nicht möglich.

Gemeinde Cremlingen

Joana Metzkes

Büro des Bürgermeisters – Öffentlichkeitsarbeit

Ostdeutsche Str. 22

38162 Cremlingen

Tel.: 05306/ 802 59

E-Mail: redaktion@cremlingen.de

www.cremlingen.de